2022年度襄阳市科技馆新馆运营项目

绩效自评报告

自评结论

自评得分：87.71分，详见项目自评表。

绩效目标完成情况

执行率情况。

     襄阳市科技馆新馆运营项目年初预算955.94万元，年中核减14.5万元，预算调整数为941.44万元，实际支出金额504.23万元，预算执行率53.56%。

完成的绩效目标。

     根据年初设置的项目绩效目标，目标已基本完成。未完成情况为原定完成2项服务采购，因展品还在质保期，展品维修维护服务未采购。另外，因年底240万指标未下达，加之支付额度未批准，导致新馆运营项目预算执行率较低。

未完成的绩效目标。

偏差主要在年初计划采购展品维修维护服务，因展品还在质保期，展品维修维护服务140万元未执行。

襄阳市科技馆新馆运营项目截至年底240万指标未下达，无法支出。

2022年年底为保障重点项目，第四季度运行考核服务费超一百万，支付额度未批准，故未支出。

存在的问题和原因

 襄阳市科技馆新馆运营项目年初预算955.94万元，年中核减14.5万元，预算调整数为941.44万元，实际支出金额504.23万元，预算执行率53.56%。

（1）偏差主要在年初计划采购展品维修维护服务，因展品还在质保期，展品维修维护服务140万元未执行。

（2）襄阳市科技馆新馆运营项目截至年底240万指标未下达，无法支出。

（3）2022年年底为保障重点项目，第四季度运行考核服务费超一百万，支付额度未批准，故未支出。

下一步拟改进措施

1.展品质保期内加强与展品公司沟通联系，确保展品维修维护进度；展品质保期结束后，及时采购维修维护服务，保障展品正常运行。

2.加强与主管部门及财政局的沟通和联系，提高指标申请效率。

3.制定规范的运行考核制度，加强监督管理，制定应急管理预案，保障场馆正常平稳运行。

4.提高场馆工作人员服务质量和服务水平，提升游客满意度。
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